1. 협력사 ESG 지원프로그램 추진 배경


정부 및 SK 그룹 차원에서 공급망 ESG 관리에 대한 Needs가 높아지고 있으나 협력사는 ESG 대응에 어려움을 느끼고 있어 이에 대한 적극적인 지원이 필요함

추진 배경

- **정부 주도 下, ESG 경영 확산을 위한 정책이 강화되고 있지만, 중소 협력사는 여전히 ESG 대응에 어려움을 느끼고 있음**

< 중소기업 실태 조사 >

- ESG 중 가장 대응이 어려운 영역은? (중진공, '21. 6월)
  : 환경 (47.7%), 사회 (32.8%), 지배구조 (15.1%) 順
- ESG 경영 전환 時 애로사항 (기술보증기금, '21. 12월)



- **SK 그룹 차원 공급망 ESG 관리에 대한 Needs 高**
  - 외부 : 주요 국가 및 Financial Society에서 공급망 ESG 관리 요구 확대
  - 내부 : ESG 관리 수준이 미흡한 협력사의 공급망 리스크 관리 필요

[추진 방향]


"협력사 ESG 경영 초기 진입에 필요한 진단 비용 지원과 지식 및 노하우 제공을 통해 ESG 대응 어려움 해소"

ESG 평가 지원	✓ ESG평가 비용 전액 지원을 통해 ESG 경험 유도 ✓ 신규 BP & 핵심 BP부터 시작하여 확대
Level-up 프로그램 운영	✓ ESG 경영 수준이 미흡한 협력사 대상 ✓ One-point 코칭을 통해 ESG 정책, 조직, 교육 영역에서 기본적인 역량을 갖출 수 있도록 지원

2. BP ESG 평가 확대

ESG 평가 참여 협력사를 추가로 확대하고(100개 → 180개), 협력사 ESG 경영을 장려하고 자발적인 개선활동을 유도하는 개선지원 활동(Level-up 프로그램)을 추진하고자 함

BP ESG 평가 확대



선정 기준
(핵심공종)

- 핵심 공종/품목 공급 협력사
- 안전/환경/품질 우선순위 공종 협력사
- 당사 BP 평가 등급 상위 협력사

집행 예산

구 분	핵심공종(상)	신규 BP(하)	관찰대상(하)	합 계	비 고
외 주	75	35	21	131	
구 매	14	29	6	49	
합 계	89	64	27	180	

* (상) - 상반기, (하) - 하반기

주) 예산 : 126백만원 (180개 x 60만원 = 108백만 + 추가 30개사 18백만)

3. BP ESG Level-up 프로그램

'21년도 ESG 평가 결과, 관찰등급(6&7등급) 판정된 27개 BP 대상(에코파트너스 10개, 신규 17개)으로 2개 영역의 지원활동을 통해 ESG 개선활동을 자발적으로 진행하도록 유도하고자 함

Level-up 프로그램 (개선지원)

대 상

- '21년 ESG 관찰등급(ESG평가 6/7등급) 27개 BP 中
- 개선지원 프로그램 **자발적 참여 의사** 업체 대상 : 약 15 ~ 20개사 예상

Focus

- Quick Win 개선 대상 집중 (시급성 & 접근용이성)
- 3개 영역 (정책, 조직, 교육) One Point 코칭 진행

	What	How	Who	비 고
조직&정책 (One Point 코칭)	• 환경조직 & 정책 수립 지원 • 안전전담조직 신설 장려 • 안전경영 정책/Process 수립 • 사회공헌/윤리경영 지원	• 개선 권고 제안 • 모범 정책&Process 제안 • 협력사별 맞춤형 One Point 코칭	• 환경 24개 BP • 사회 20개 BP • 중복제거 26개 BP	• 상생협력팀
교육 운영 (프로그램 지원)	• 환경경영 교육 운영 • 안전/중대재해 교육 • 윤리경영 교육 운영	• 기존 사내 교육 컨텐츠 활용 • 온라인/오프라인 교육 병행 • 집합교육 또는 방문교육 • 주기적 반복교육	• 환경 24개 BP • 사회 20개 BP • 중복제거 26개 BP	• 상생협력팀

* 인증&시스템 구축 등 전문 컨설팅이 필요한 영역은 협력사 투자 의사가 선행되어야 함. '22년도 인증&시스템 구축에 대한 인식 개선을 위한 홍보 진행 예정.

4. 추진 일정

평가 확대



(5월~7월)

상반기 평가 (89개사)

- 추가확대 대상 협력사
- 핵심공종/에코파트너스

(9월~11월)

하반기 평가 (약 90개사)

- '21년 관찰등급 업체 재평가
- '22년 신규등록 BP

Level-up 프로그램

(5월)

계획승인

- 프로그램 계획 확정

(7월~9월)

지원 활동

- 제도 및 시스템 지원
- 교육 프로그램 운영

(10월~11월)

활동 Feedback

- 활동 성과 및 개선점 취합 정리

(11월말)

연간 활동 종결보고

- 프로그램 성과 보고